

4월 8일 회의


프로보노 수행 계획서

→ 4월 10일 금요일 저녁 11시 초안

→ 종합설계 승인 → 4월 9일

구매 내역
정리.

- ~~스피커~~
- 마이크 ★★★★★ → 민지
- 전선 ★★★★★ → 수주팀
- 서버비 지원문의. → 중현 (과사무의)
- 라즈베리파이 4B ★★★★★
- 카메라 ★★★★★
- 납



다음회의.

규칙

1. 할일 X

↳ 벌금 15000

↳ 이틀전 합당사유 5000

2. 회의

온라인 (3)

토 월 화 수 목 금 토 일

금

프 수행 계획서 → 각자 파견해인기

↳ 토요일 피드백

일

할일

소희

1. iMAT . 밸런싱
2. CNN iMAT 실행.
3. 주문 (4.8 저녁)

민지

1. 하드웨어 테스트
2. 영상촬영 ↙

메카솔루션

재동

1. BoxLabel 적용
2. 멘토님 얘기
3. 답러닝 공부

준성

1. Haru 실행 전 단계
2. 민지 하드웨어 도움
3. 인류 잡아내기

+